

# Projekt: Schleiden 21/26

Wiederaufbau und Neubau der kommunalen Infrastruktur  
im Schleidener Tal von 2021 bis 2026

Projektleiter: Marcel Wolter

## A. Maßnahmenkatalog:

### 1. **Ausbau und Optimierung des Hochwasserschutzes (je nach Priorität beginnend ab 2021)**

Hauptgewässer:

Urft und Olef: bis Ende 2026

Bachtäler / (Sturz-)Bäche:

Rinkenbach, Hellesbach, Scheidbach, Diefenbach,  
Höddelbach, Scheidebach, Selbach, usw. bis Ende 2026

### 2. **Wiederherstellung der Gewässer(gerinnungs)-strukturen / Gewässerbau / Stützmauern an den Gewässern (je nach Priorität beginnend ab 2021)**

Hauptgewässer:

Urft und Olef: bis Ende 2026

Bachtäler / (Sturz-)Bäche:

Rinkenbach, Hellesbach, Scheidbach, Diefenbach,  
Höddelbach, Scheidebach, Selbach, usw. bis Ende 2026

### 3. **Sanierung, Wiederherstellung, Aufbau und Optimierung der kommunalen Infrastrukturen - Tiefbau - (je nach Priorität beginnend ab 2021)**

Straßen, Wege, Dorfplätze, Innenstädte, Nebenanlagen  
(von Oberhausen bis Malsbenden und Mauel) bis Ende 2025

Straßenbeleuchtung  
(von Oberhausen bis Malsbenden und Mauel) bis Ende 2025

Kanalisation und Pumpwerke  
(von Oberhausen bis Malsbenden und Mauel) bis Ende 2025

Brücken(-bauwerke)  
(von Oberhausen bis Malsbenden und Mauel) bis Ende 2026

#### 4. Sanierung, Wiederherstellung, Aufbau und Optimierung der kommunalen Infrastrukturen - Hochbau - (je nach Priorität beginnend ab 2021)

##### Schulzentrum Schleiden

Grundschule Schleiden (Sanierung) bis Ende 2022

Astrid-Lindgren-Schule (Sanierung) bis Mitte 2023

Zweifach-Turnhalle Schleiden (Sanierung/ Förderprojekt) bis Ende 2025

Grundschule Gemünd und Turnhalle (Sanierung) bis Mitte 2022

Johannes-Sturmius-Gymnasium (Sanierung/Förderprojekt) bis Ende 2025

Dreifach-Turnhalle Schleiden (Sanierung) bis Ende 2022

##### Kindertagesstätten:

Kindertagesstätte Schleiden (Sanierung) bis Mitte 2022

Kindertagesstätte Olef (Wiederinbetriebnahme) Herbst 2021

Kindertagesstätte Gemünd, Kreuzberg Verlagerung / neu

Kindertagesstätte Gemünd, Malsbenden Verlagerung / neu

Kinderbetreuung bis Mitte 2023 - Containerbau  
(für Kitas Schleiden und Gemünd) zu Beginn bis zu 12 Gruppen

Neukonzeption sowie Erweiterung U3-Betreuungsplätze  
(Ersatz Malsbenden, Kreuzberg, Neu- o. Ausbau Olef,...) bis Ende 2026

##### Feuerwehrgerätehäuser:

Oberhausen (Sanierung) bis Ende 2021

Schleiden (Sanierung o. Verlagerung), ggf. Neu-/Umbau  
Übergangslösung: Container und Nutzung Fahrzeughalle bis Ende 2023

Gemünd, Nierfeld (Sanierung) bis Ende 2021

Herhahn (Neubau) bis Ende 2024

##### Bauhof:

Sanierung des Außengeländes (einschließlich Lagerhalle) bis Ende 2021

Abriss Bauhofgebäude mit Fahrzeughalle und Werkstatt bis Ende 2021

Neubau des Bauhofgebäudes (Standortfestlegung folgt)  
(mit Fahrzeug- und Maschinenhalle, sowie Werkstatt, etc.) bis Ende 2024

Vorübergehende Unterbringung bis zum Bauhof-Neubau bis Ende 2024  
(Teilabschnitt der Hallen „Hirsch“ Dreiborn, Stocko)

Flüchtlingsunterkunft Schleiden, Mieter (Sanierung) bis Ende 2021

#### Touristische Infrastruktur:

Wanderwege / Wanderinfrastruktur	bis Mitte 2022
Nationalpark-Tor Gemünd, ggf. Verlagerung	bis Mitte 2022
Kurhaus Gemünd (Sanierung u. Förderprojekt)	bis Anfang 2022
Kurpark Gemünd (mit allen Anlagen: Kiosk, Minigolf....)	bis Mitte 2022
Sturmiuspark Schleiden (Sanierung, Förderprojekt)	bis Mitte 2024
Friedhof Gemünd (Wiederherstellung)	bis Ende 2022
Kunstrasenplatz Gemünd	Neukonzeption
Freibäder Schleiden und Gemünd (Wiederinbetriebnahme)	Mai 2023
Spielgeräte am Urftufer Gemünd sowie an den Grundschulen Gemünd und Schleiden	bis Ende 2021

#### **5. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten**

Bauhof	bis Mitte 2022
Feuerwehr	bis Ende 2023
Schulen	sofort

#### **6. Ersatzbeschaffung Ausrüstung**

Bauhof	bis Ende 2021
Feuerwehr	bis Ende 2021

Die Art und der Umfang der jeweiligen Maßnahmen sowie deren Umsetzungs- und Durchführungszeitraum wird mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2022, einschließlich des Finanzplans 2022 bis 2026 festgelegt und ist zudem abhängig von den Finanzhilfen des Bundes und des Landes aufgrund der Hochwasserkatastrophe (Finanzhilfe für Wiederaufbaumaßnahmen einschließlich der dafür benötigten Personalfachkräfte).

## **B. Was wird zurückgestellt?**

Sanierung der Anliegerstraßen laut Straßensanierungsliste

- Hagefeld, Dreibern um 2 bis 3 Jahre (24/25)
- An der Eiche, Schleiden um 2 bis 3 Jahre (26/27)
- Im Wiesengrund, Schleiden um 2 bis 3 Jahre (25/26)

Erschließung von Neubaugebieten

- Neuerschließung Sittard, Olef um 2 Jahre (24/25)
- Neuerschließung Ohligsköpfchen, Schleiden um 4 Jahre (26/27)
- Neuerschließung Kermeter Str., Wolfgarten um 4 Jahre (26/27)

Sanierung Verbindungsstraße Schleiden – Bronsfeld um 4 bis 5 Jahre (ab 26)

Erneuerung der Straßenbeleuchtung in neuen nicht vom Hochwasser betroffenen Gebieten um 2 bis 4 Jahre (ab 24)

Neu-Beschaffungen von Fahrzeugen (Bauhof / Feuerwehr) (stattdessen Ersatzbeschaffungen) um 2 bis 3 Jahre (ab 24)

Neubau Feuerwehrgerätehaus Herhahn um 1 bis 2 Jahre (23-25)

Letzte Ausbaustufe Masterplan Schleiden (Olef-Promenade am Driesch) / Neukonzeption Driesch um 2 bis 5 Jahre (ab 24)

Erneuerung des Eingangsbereiches der Astrid-Lindgren-Schule um 1 bis 3 Jahre (ab 24)

3. Ausbaustufe der Schulkonzeption/Außenanlagen an der Realschule Schleiden um 2-4 Jahre (ab 24)

Ausbau / Modernisierung der Kindertagesstätte Olef Neukonzeption

Umsetzungen integriertes kommunales Entwicklungs-Konzept (noch nicht beantragte Dorferneuerungs-Maßnahmen, z.B. Bronsfeld) um 2 bis 3 Jahre (ab 24)

Sportpark Schleiden (Fördermaßnahme in Bewilligung) um 2 Jahre (ab 23)  
Antrag auf Verlängerung der Umsetzungsphase nach Bewilligungsbescheid

### **C. Was wird nicht zurückgestellt ?**

- Digitalisierung der städtischen Schulen (überwiegend Förderprojekt)
- Neubau und Wiederherstellung Johannes-Sturmius-Gymnasium (Förderprojekt)
- Neubau Brücke Oberhausen (Förderprojekt)
- Schaffung ausreichender U3-Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten (Neukonzeption)
- Verbesserung des Betreuungsangebotes an den Grundschulen Schleiden und Gemünd mit Teilstandort Dreiborn (Fördermaßnahme)
- Zweifach-Turnhalle Schleiden / Sanierung und Modernisierung zur Multifunktionshalle (Fördermaßnahme in Bewilligung)
- Morsbach Dorfplatz (Fördermaßnahme in Bewilligung)
- Mehrgenerationenplatz Salzberg (Fördermaßnahme in Bewilligung)
- Optimierung Großer Kursaal, Kurhaus Gemünd (Fördermaßnahme in Bewilligung)
- Umsetzung des Ansiedlungs- und Wohnraummanagement
- Endausbau Gartenstraße, Morsbach (Verkehrssicherheit)
- Errichtung von Mobilstationen Schleiden und Gemünd (Förderprojekt)
- Kauf des Grundstückes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Herhahn